
施工計画書作成例



位置図（全体図）

施工場所



位置図（拡大図）

施工場所



全体工程

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
調査工 深浅測量

磁気探査
地盤改良工 ボーリング

深層混合処理
床掘工 捨石撤去

バックホウ浚渫
護岸工 鋼矢板打設

裏埋め
仮設工 作業構台

調査工 深浅測量

磁気探査

地盤改良工 ボーリング

深層混合処理

仮設工 作業構台

工程表

詳細工程（今回申請範囲）

１月 2月 3月

今回申請期間

1/1～1/3(予備日1/4～1/6)

1/7～1/10(予備日1/11～1/13)

1/26～1/31(予備日2/1～2/3) 2/26～3/1(予備日3/2～3/4)

2/1～2/19(予備日2/20～2/25)

1/1～1/3(予備日1/4～1/6)

管理期間(3/1～3/31)



施工フロー

調査工

深浅測量

調査工

磁気探査

地盤改良工

ボーリング（事前）

地盤改良工

深層混合処理

仮設工

作業構台（設置）

地盤改良工

ボーリング（事後）

仮設工

作業構台（管理）



断面図

平面図

1 深浅測量

内容の説明

護岸

海面

〇ｍ

〇ｍ

〇ｍ

〇ｍ
〇ｍ



断面図

平面図

2   磁気探査

内容の説明

護岸

護岸

昼間明示ブイ及び夜間明示灯（○色○秒○閃光）

海面

〇ｍ

〇ｍ

〇ｍ

〇ｍ



断面図

平面図

3 クレーン作業

内容の説明

海面
護岸

護岸

航路

〇ｍ

〇ｍ 〇ｍ



4 曳航姿図

内容の説明

海面

〇ｍ
〇ｍ

〇ｍ

施工場所

5 ルート図


